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URBAN Ivry 48% lgts spécifiques (seniors, étudiants tourisme d’affaire)
52% activités



• une unité de tri-préparation de déchets incluant un centre de transfert de 

biodéchets ;

• un garage à bennes d’une capacité de 110 véhicules de collecte de déchets ;

• une chaufferie gaz CPCU ;

• un tunnel de passage de containers à déchets vers la Seine ;

• les accès à ces différents équipements, si possible sous la forme d’une cour de 

services.

• une reconstitution d’un espace de nature en ville ;

Implanter les différents équipements



L’installation CPCU
Caractéristiques



Station GNV



Station GNV - Etude Semapa

Relocalisation à proximité de la station GNV existante qui doit permettre de 
répondre aux contraintes suivantes:
• la continuité de service de la station actuelle;
• la compatibilité avec l'aménagement actuel et futur de la rue Bruneseau;
• deux voies d'entrée (2*3m) et une voie de sortie (3.5m) pour le Syctom;
• le maintien de l'accès piéton au Syctom; 
• le maintien du poste de garde.

A la demande de la Ville de Paris, il est également proposé d'intégrer un point 
de distribution GNV pour le public.



Station GNV - Etude Semapa



Zoom sur le phasage de la station GNV
Phase 1 – création d’une pompe et du compresseur avec la reprise du mur CF



Zoom sur le phasage de la station GNV
Phase 2 – raccordement voirie existante et ajout de deux pompes véhicules lourds et d’une pompe véhicules légers



Zoom sur le phasage de la station GNV
Phase 3 – station à l’état final 



Scénarios étudiés



Scénarios étudiés



Variante A



Variante B – surface activités et commerces plus importante



Garage à bennes 116 places 
6 postes de lavage
6 postes d’atelier 

RDC 



R+3

Garage à bennes 116 places
74 places véhicules légers
27 places deux-roues

R+2

R+1



Scénario actuel
Flux liés aux différents programmes



Calendrier

2018 :
- Démarrage des travaux de construction du nouvel UVE sans interruption 

de l’activité de l’usine d’incinération actuelle ;
- Installation d’une station GNV.

2023 : 
- fin de l’autorisation de l’exploitation de l’UIOM accordée par la Ville de 

Paris ;
- Mise en service du nouvel UVE et déconstruction complète de l’usine 

existante ;
- Démarrage de la construction de l’UVO.

2027 : 
- Mise en service de l’UVO.



Existant



Phase 1
Modification de la station GNV- 2018



Phase 2
Construction UVE, l’usine d’incinération existante continue à fonctionner – 2018 à 2023



Phase 3
Construction de l’UVO modification du tracé de la rue Bruneseau – à partir de 2023



Phase 4
Construction du nouveau garage à bennes à l’issue de la construction de l’UVO 



Phase5
Construction de la chaufferie CPCU à l’emplacement du garage à bennes actuel, valorisation du garage à bennes Victor Hugo


