





ZAC Paris Rive Gauche – secteur Bruneseau nord

Point d'avancement de l'opération




Bruneseau nord

Intensifier et créer de nouvelles relations avec Ivry-sur-Seine



Bruneseau nord

Prolongement de la ligne 10 du métro avec la création d'une nouvelle station rue Berlier




Bruneseau nord

Les aménagements des espaces publics

Elargissement du
boulevard Jean
Simon

Allée Paris-Ivry




Rue Bruneseau

Rue Berlier

Bruneseau nord

Les aménagements des espaces publics



- 2 voies de circulation
- 1 voie bus TZEN
- 1 voie de stationnement
- 1 piste cyclable double sens
- 2 trottoirs

(Schéma SETEC)

L'allée Paris-Ivry



Une nouvelle rue entre Paris et Ivry-sur Seine



Allée Paris Ivry - sous le boulevard du général Ateliers Lion



Allée Paris Ivry - sous le boulevard périphérique Ateliers Lion



Reconfiguration du diffuseur Quai d'Ivry
MOE : ARTELIA + Marc Mimram



Bruneseau nord

Travaux menés sur la reconfiguration de l'échangeur du boulevard périphérique



Juin 2014



Bruneseau nord

Travaux menés sur la reconfiguration de l'échangeur du boulevard périphérique



Mars 2015



Bruneseau nord

Travaux menés sur la reconfiguration de l'échangeur du boulevard périphérique



Avril 2015



Bruneseau nord

Travaux menés sur la reconfiguration de l'échangeur du boulevard périphérique



Juin 2015



Bruneseau nord

Travaux menés sur la reconfiguration de l'échangeur du boulevard périphérique



Juillet 2015



Bruneseau nord

Travaux menés sur la reconfiguration de l'échangeur du boulevard périphérique



Novembre 2015



Bruneseau nord

Travaux menés sur la reconfiguration de l'échangeur du boulevard périphérique



Décembre 2015



Bruneseau nord

Travaux menés sur la reconfiguration de l'échangeur du boulevard périphérique



Janvier 2016

Bruneseau nord

Travaux menés sur la reconfiguration de l'échangeur du boulevard périphérique



Mars 2016



Bruneseau nord

Travaux menés sur la reconfiguration de l'échangeur du boulevard périphérique



Mai 2016



Bruneseau nord

Planning prévisionnel des aménagements de surface

- | | |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> Reconfiguration de l'échangeur du boulevard périphérique | 2014 - 2018 |
| ▪ Mise en service du tablier intérieur définitif | 2016 |
| ▪ Mise en service du tablier extérieur définitif | 2017 |
| ▪ Mise en service de l'entrée définitive du BP intérieur | 2017 |
| ▪ Mise en service de la sortie définitive du BP intérieur | 2017 |
| ▪ Mise en service de l'entrée définitive du BP extérieur | 2018 |
| ▪ Mise en service de la sortie définitive du BP extérieur | 2018 |
|
 | |
| <input type="checkbox"/> Reconfiguration de la rue Bruneseau | |
| ▪ Partie haute de la rue Bruneseau | 2019/2020 |
| ▪ Rue Bruneseau entre BP et François Mitterrand | 2022 |
| ▪ Partie basse de la rue Bruneseau | 2022 |
|
 | |
| <input type="checkbox"/> Elargissement du boulevard du général Jean Simon | 2020 |
|
 | |
| <input type="checkbox"/> Rue Berlier | 2017 |
|
 | |
| <input type="checkbox"/> Allée Paris Ivry | |
| ▪ Entre les rues J-A de Baïf et Berlier | 2018 |
| ▪ Entre les rues Berlier et Bruneseau | 2019 |
|
 | |
| <input type="checkbox"/> Quai d'Ivry | 2018 |



Bruneseau nord

Les projets archi. engagés

☐ B1A1/A2

MOA : Linkcity (+ Vefa RIVP)
MOE : Ameller & Dubois

Dépôt PC mi 2016
Chantier : 2017→2019



☐ B1A4

MOA : Paris Habitat
MOE : Tania Concko

PC obtenu
Chantier : 2016→2018



☐ B1B1/B3

MOA : Paris Habitat
MOE : NRUA + MGAU

Dépôt PC mi 2016
Chantier : 2017→2020



☐ B3A

MOA : Ivanhoé Cambridge
MOD : Hines
MOE : Ateliers Jean Nouvel

PC obtenu
Chantier : fin 2016→2020





ZAC Paris Rive Gauche – secteur Bruneseau nord

Point d'avancement de l'opération

